

План набавки за 2018. годину

Акционарско друштво за железнички превоз робе "Србија Карго"

Обухвата:

Датум усвајања:

Предлог Плана за 2018. Годину

05.02.2018

| | |
|-----------------------------|------------|
| Техничка исправка број: 1 | 06.02.2018 |
| Измена број: 1 | 09.03.2018 |
| Измена број: 2 | 18.04.2018 |
| Измена број: 4/2018-556-178 | 04.05.2018 |
| Измена број: 4 | 11.05.2018 |
| Измена број: 5 | 23.05.2018 |
| Измена број: 6 | 01.06.2018 |
| Измена број: 7 | 20.06.2018 |
| Измена број: 8 | 28.06.2018 |
| Техничка исправка број: 2 | 29.06.2018 |
| Техничка исправка број: 3 | 29.06.2018 |
| Техничка исправка број: 4 | 02.07.2018 |
| Измена број: 9 | 23.07.2018 |
| Измена број: 10 | 06.08.2018 |
| Техничка исправка број: 10 | 06.08.2018 |
| Измена број: 11 | 20.08.2018 |

Јавне набавке

| РБ | Предмет набавке | Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама) | Планирана средства у буџету/фин.плану | | | Врста поступка | Оквирни датум | | |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | без ПДВ-а | са ПДВ-ом | Конто/позиција | | покретања поступка | закључења уговора | извршења уговора |
| Укупно | | 2.685.486.108 | | | | | | | |
| | | 2018 | 1.390.887.698 | | | | | | |
| | | 2019 | 780.509.410 | | | | | | |
| добра | | 1.609.969.992 | | | | | | | |
| 1.1.1 | Графитни клизачи пантографа ОРН: 34631000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 3 2018 | |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | | |
| 1.1.2 | Графитне четкице ОРН: 34631000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 3 2018 | |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.3 | Делови за електровучу ОРН: 34631000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 3 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| 1.1.4 | Делови за радионицу у Краљеву ОРН: 34631000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 3 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| 1.1.5 | Филтери за локомотиве ОРН: 42913000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 5 2018 | 6 2018 | 7 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| 1.1.6 | Преносници снаге за локомотиве ОРН: 34631000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 4 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| 1.1.7 | Гумено метални елементи ОРН: 34631000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 51200, 51201, 514 | отворени поступак | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| 1.1.8 | Фабрички ремонтван дизел мотор за локомотиву 621 ОРН: 34631000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 4 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| 1.1.9 | Делови за локомотиве 661 ОРН: 34631000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 51200, 51201, 514 | отворени поступак | 2 2018 | 3 2018 | 4 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| 1.1.10 | Делови за локомотиве 644 ОРН: 34631000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 4 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.11 | Кочни умети за све серије локомотива и теретних кола ОРН: 34322300 | 12.000.000 | 12.000.000 | 51200, 51201, 514 | отворени поступак | 2 2018 | 3 2018 | 4 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| 1.1.12 | Композитни кочни умети С-810 ОРН: 34322300 | 4.900.000 | 4.900.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 4 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| 1.1.13 | Делови кочне опреме возних средстава ОРН: 34631000 | 40.000.000 | 30.000.000 10.000.000 | 51200, 51201, 514 51200, 51201, 514 | отворени поступак | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| | Измена број: 1; усвојена: 09.03.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН | | | | | | | |
| | Образложење: Са позиције 1.2.14 због измењених приоритета у одржавању возних средстава преусмерава се 10 000 000,00 динара на позицију 1.1.13. | | | | | | | |
| 1.1.14 | Делови за ремонт локомотивских компресора ОРН: 42123000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 51200, 51201, 514 | отворени поступак | 2 2018 | 3 2018 | 3 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| 1.1.15 | Средства за прање и одмашћивање ОРН: 39831200 | 1.400.000 | 1.400.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 5 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| 1.1.16 | Резне плочице за специјализоване стругове ОРН: 42670000 | 4.000.000 | 1.000.000 3.000.000 | 51200, 51201, 514 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 2 2018 | 4 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Материјал неопходан за рад за струг за обраду точкова | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу истраживања тржишта | | | | | | |
| | Измена број: 1; усвојена: 09.03.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН | | | | | | | |
| | Образложење: Са позиције 1.2.6 преусмеравају се средства од 1 500 000,00 без ПДВ-а на позицију 1.1.16. Са позиције 1.2.10 преусмеравају се средства од 1 000 000,00 без ПДВ-а на позицију 1.1.16. Са позиције 1.2.23 преусмеравају се средства од 500 000,00 без ПДВ-а на позицију 1.1.16. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.17 | Технички гасови ОРН: 24110000 | 71.000 По годинама: 2018--499.000 | 1.000.000 -330.000 -100.000 -499.000 | 51200, 51201, 514 51200, 51201, 514 51200, 51201, 514 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 6 2018 | 7 2018 | 9 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| Измена број: 10; усвојена: 06.08.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН | | | | | | | | |
| Образложење: Средстав се преусмеравају за набавку две нове позиције: | | | | | | | | |
| Измена број: 11; усвојена: 20.08.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН | | | | | | | | |
| Образложење: | | | | | | | | |
| 1.1.18 | Општи потрошни материјал-метални производи и производи за обраду метала ОРН: 34631000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 4 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| 1.1.19 | Боје, лакови и остали потрошни материјал за бојење и завршну заштиту ОРН: 44810000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 5 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| 1.1.20 | Челични лимови за подове за теретне вагоне ОРН: 14622000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 51200, 51201, 514 | отворени поступак | 2 2018 | 3 2018 | 3 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| 1.1.21 | Делови за обртна постоља теретних кола ОРН: 34631000 | 10.000.000 | 10.000.000 -10.000.000 | 51200, 51201, 514 51200, 51201, 514 | отворени поступак | 2 2018 | 3 2018 | 4 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање теретних кола | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| Измена број: 8; усвојена: 28.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ОБРИСАН | | | | | | | | |
| Образложење: Мења се позиција 1.1.21 предмет набавке „Делови за обртна постоља теретних кола“ на начин да се са позиције 1.1.21 средства у комплетном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а преусмере на нову позицију. Нова позиција су добра под називом „Делови за текућу оправку теретних кола у радионицама ЗОВС-а“ конто 51200, 51201, 514, ОРН: 34631000, Отворени поступак. | | | | | | | | |
| Након извршене измене, брише се позиција 1.1.21 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.22 | Огибљење теретних кола ОРН: 34631000 | 3.000.000 | 3.000.000 -3.000.000 | 51200, 51201, 514 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 4 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање теретних кола | | | | | | |
| Начин утврђивања процене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| Измена број: 8; усвојена: 28.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ОБРИСАН | | | | | | | | |
| Образложење: Мења се позиција 1.1.22 предмет набавке „Огибљење теретних кола“ на начин да се са позиције 1.1.22 средства у комплетном износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а преусмере на нову позицију. Нова позиција су добра под називом „Делови за текућу оправку теретних кола у радионицама ЗОВС-а“ конто 51200, 51201, 514, ОРН: 34631000, Отворени поступак. Након извршене измене, брише се позиција 1.1.22 | | | | | | | | |
| 1.1.23 | Вучно одбојна опрема за теретна кола ОРН: 34631200 | 3.000.000 | 3.000.000 -3.000.000 | 51200, 51201, 514 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 4 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће и одржавање теретних кола | | | | | | |
| Начин утврђивања процене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| Измена број: 8; усвојена: 28.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ОБРИСАН | | | | | | | | |
| Образложење: Мења се позиција 1.1.23 предмет набавке „Вучно одбојна опрема за теретна кола“ на начин да се са позиције 1.1.23 средства у комплетном износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а преусмере на нову позицију. Нова позиција су добра под називом „Делови за текућу оправку теретних кола у радионицама ЗОВС-а“ конто 51200, 51201, 514, ОРН: 34631000, Отворени поступак. Након извршене измене, брише се позиција 1.1.23 | | | | | | | | |
| 1.1.24 | Делови за оправку горњег строја теретних кола ОРН: 34631000 | 1.002.000 | 2.000.000 -998.000 998.000 -2.000.000 | 51200, 51201, 514 51200, 51201, 514 51200, 51201, 514 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 4 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање теретних кола | | | | | | |
| Начин утврђивања процене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| Измена број: 5; усвојена: 23.05.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН | | | | | | | | |
| Образложење: Због измењених приоритета у одржавању и потребе за хитним извршењем набавке резервних делова за текуће одржавање теретних кола, умањују се средства на позицији 1.1.24 у износу од 998.000,00 дин. без ПДВ-а и преусмеравају се на новоотворене позиције под називом "Опруга бочног клизача О15" 2.1.40 и "Неметални уложак обртне шоље" 2.1.41 | | | | | | | | |
| Измена број: 6; усвојена: 01.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ОБРИСАН | | | | | | | | |
| Образложење: | | | | | | | | |
| 1.1.25 | Делови система за хлађење дизел мотора локомотива ОРН: 34631000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 4 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.26 | Вагонске подне даске ОРН: 03419000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 51200, 51201, 514 | отворени поступак | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање теретних кола | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| 1.1.27 | Вентилаторска кола ОРН: 42522100 | 1.020.000 | 2.000.000 -980.000 | 51200, 51201, 514 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| Измена број: 4; усвојена: 11.05.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН | | | | | | | | |
| Образложење: На захтев Сектора ЗОВС бр 18/2018-798 од 08.05.2018. године због измењених приоритета у одржавању а у циљу хитне оправке вучног мотора за локомотиву 621 и унапређења информациониих систма,умањују се средства у износу од 980.000,00 дин без ПДВ-а и су преузмрнa на новоотворне позиције 2.2.40 и 2.2.41 | | | | | | | | |
| 1.1.28 | Набавка тиристора и диода за локомотиве серије 444 ОРН: 34631000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| 1.1.29 | ЕП вентили ОРН: 34631000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| 1.1.30 | Осигурачи за возна средства ОРН: 31211300 | 1.500.000 | 1.500.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 3 2018 | 4 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу испитивања тржишта | | | | | | |
| 1.1.31 | Високонапонски каблови за возна средства ОРН: 44318000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 6 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу испитивања тржишта | | | | | | |
| 1.1.32 | Акумулаторске ћелије ОРН: 31400000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу процењене потрошње и тржишних цена | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.33 | Клима уређаји за локомотиве 661 са уградњом ОРН: 39717200 | 8.000.000 | 8.000.000 | 51200, 51201, 514 | отворени поступак | 2 2018 | 3 2018 | 4 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Побољшање услова рада за машиновође | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу устројених евиденција у орг.јед. и исказаних потреба по секцијама | | | | | | |
| 1.1.34 | Делови од гуме за возна средства ОРН: 19510000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 4 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу устројених евиденција у орг.јед. и исказаних потреба по секцијама | | | | | | |
| 1.1.35 | Осовине за возна средства ОРН: 34321100 | 10.000.000 | 10.000.000 | 51200, 51201, 514 | отворени поступак | 3 2018 | 4 2018 | 6 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу устројених евиденција у орг.јед. И исказаних потреба по секцијама | | | | | | |
| 1.1.36 | Обручеви точкова ОРН: 34324000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 51200, 51201, 514 | отворени поступак | 4 2018 | 4 2018 | 6 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу устројених евиденција у орг.јед. И исказаних потреба по секцијама | | | | | | |
| 1.1.37 | Борг гвожђе ОРН: 14711000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 4 2018 | 6 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу увида у тржишне цене путем интернета | | | | | | |
| 1.1.38 | Поклопац лежаја ОРН: 44618340 | 2.000.000 | 2.000.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу увида у тржишне цене путем интернета | | | | | | |
| 1.1.39 | Лежајеви за електролокомотиве ОРН: 44440000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 51200, 51201, 514 | отворени поступак | 3 2018 | 4 2018 | 6 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | На основу тржишних цена делова | | | | | | |
| 1.1.40 | Хидраулични амортизери ОРН: 34631000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу увида у тржишне цене путем интернета | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.41 | Унутрашњи прстенови лежајева за теретна кола ОРН: 44425100 | 1.100.000 | 1.100.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу уговора у претходној години | | | | | | |
| 1.1.42 | Еластомери за одбојне и вучне уређаје ОРН: 34631000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 51200, 51201, 514 | отворени поступак | 2 2018 | 3 2018 | 4 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу процењене потрошње и тржишних цена и претходних уговора | | | | | | |
| 1.1.43 | Пнеуматици за друмска возила ОРН: 34351100 | 2.200.000 | 2.200.000 | 5151 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу процењене потрошње и тржишних цена | | | | | | |
| 1.1.44 | Опрема и материјал за одељење лежишта ОРН: 44510000 | 3.600.000 | 3.600.000 -3.600.000 | 51200, 51201, 514 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 5 2018 | 6 2018 | 7 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Алат за свакодневни рад у радионицама | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу процењене потрошње и тржишних цена | | | | | | |
| Измена број: 8; усвојена: 28.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ОБРИСАН | | | | | | | | |
| Образложење: Мења се позиција 1.1.44 предмет набавке „Опрема и материјал за одељење лежишта“ на начин да се са позиције 1.1.44 средства у комплетном износу од 3.600.000,00 динара без ПДВ-а преусмере на нову позицију. Нова позиција су добра под називом „Делови за текућу оправку теретних кола у радионицама ЗОВС-а“ конто 51200, 51201, 514, ОРН: 34631000, Отворени поступак. Након извршене измене, брише се позиција 1.1.44 | | | | | | | | |
| 1.1.45 | Кабина за пескарење осовинских склопова ОРН: 39236000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Побољшање услова рада | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу процењене потрошње и тржишних цена | | | | | | |
| 1.1.46 | Окретница за осовинске склопове ОРН: 34000000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 5 2018 | 6 2018 | 6 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Побољшање услова рада | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу увида у тржишне цене путем интернета | | | | | | |
| 1.1.47 | Уља и мазива ОРН: 09211000 | 30.000.000 | 12.958.100 | 5122,5123 | отворени поступак | 3 2018 | 4 2018 | 12 2018 |
| | | По годинама: 2018-12.958.100 2019-17.041.900 | | | | | | |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу испитивања тржишта | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------------|----------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 1.1.48 | Кварцни песак ОРН: 14211100 | 1.235.000 | 1.235.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 5 2018 | 6 2018 | 7 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Материјал неопходан за несметан рад локомотива | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу испитивања тржишта | | | | | | |
| 1.1.49 | Еуро дизел ОРН: 09134200 | 850.000.000 | 728.141.233 | 51300 | отворени поступак | 2 2108 | 3 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Погонско гориво за локомотиве | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу искуства из претходних година и истраживања тржишта | | | | | | |
| 1.1.50 | Нафта и бензин за друмска возила - картице (камиони и цистерне) ОРН: 09130000 | 3.204.000 | 467.260 | 51303 | отворени поступак | 5 2018 | 6 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Погонско гориво за друмска возила | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | На основу истраживања тржишта | | | | | | |
| 1.1.51 | Нафта и бензин за друмска возила - картице (путнички аутомобили) ОРН: 09130000 | 19.716.000 | 9.006.443 | 51304 | отворени поступак | 5 2018 | 6 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Погонско гориво за друмска возила | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу истраживања тржишта | | | | | | |
| 1.1.52 | Угаљ ОРН: 09111100 | 4.800.000 | 4.800.000 | 51319 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Загревање просторија | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу тржишних цена | | | | | | |
| 1.1.53 | Лож уље и мазут за грејање ОРН: 09135100 | 33.180.000 | 33.180.000 | 51301 | отворени поступак | 2 2018 | 3 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Загревање радних просторија | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена на основу тржишних цена | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|------------|---------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.1.54 | Материјал и резервни делови за одржавање рачунарске и комуникационе опреме и Data Centra ОРН: 30237000 | 7.900.000 | 7.900.000 | 51200, 51201,514 | отворени поступак | 9 2018 | 10 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Одржавање рачунарске опреме за обављање делатности | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | Процена на основу тржишних цена | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| 1.1.55 | Антивирус радне станице Eset ОРН: 48151000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 53601 | поступак јавне набавке мале вредности | 5 2018 | 6 2018 | 7 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Зажтита података | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | Процена извршена на основу цена тржишта | | | | | | |
| 1.1.56 | Тонери и кертриџи ОРН: 30120000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 51202 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 6 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Добра за штампање документације | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | Истраживање тржишта | | | | | | |
| 1.1.57 | Лиценце - Veem backup softver, Veamware softvera za virtuelizaciju i RedHat ОРН: 48000000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 53601 | поступак јавне набавке мале вредности | 11 2018 | 12 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Чување података | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | Истраживање тржишта и набавке из претходних година | | | | | | |
| 1.1.58 | Службена и заштитна одећа, обућа и опрема ОРН: 18100000 | 55.000.000 | 22.603.428 | 5152,5153 | отворени поступак | 2 2018 | 3 2018 | 5 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Закон о безбедности и здрављу на раду | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | Истраживање тржишта и набавке из претходних година | | | | | | |
| 1.1.59 | Електрична енергија широке потрошње ОРН: 09310000 | 96.047.000 | 7.853.000 | 51321 | отворени поступак | 10 2018 | 12 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Снабдевање електричном енергијом | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | На основу тржишних цена и потрошње у претходној години | | | | | | |
| 1.1.60 | Обрасци ОРН: 22822000 | 4.990.000 | 323.893 | 51202 | поступак јавне набавке мале вредности | 9 2018 | 10 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Функционисање железничког саобраћаја | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | На основу испитивања тржишта | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.61 | Папир и папирна галантерија (фотокопир папир и табулир папир) ОРН: 30197600 | 5.300.000 | 5.300.000 | 51202 | отворени поступак | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | За обављање делатности | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | Процена извршена на основу истраживања тржишта | | | | | | |
| 1.1.62 | Канцеларијски намештај ОРН: 39100000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 5150 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 6 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Побољшање услова рада | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | На основу испитивања тржишта | | | | | | |
| 1.1.63 | Пластичне пломбе и затезне траке за обезбеђење терета ОРН: 19520000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 51200, 51201, 514 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Набавка је неопходна због обезбеђења терета | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | Процена извршена на основу тржишних цена | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| 1.1.64 | ТА пећи ОРН: 39715240 | 1.500.000 | 1.500.000 | 5150 | поступак јавне набавке мале вредности | 6 2018 | 7 2018 | 8 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Загревање пословних просторија | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| 1.1.65 | Стручна литература ОРН: 22110000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 55922 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Стручно усавршавање запослених | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | Истраживање тржишта | | | | | | |
| 1.1.66 | Добра за потребе бифеа у Немањиној 6 | 2.500.000 | 2.500.000 | 53999 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Набавка хране и пића | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | Процена извршена на основу испитивања тржишта | | | | | | |
| 1.1.67 | Резервни делови и материјал за редовну оправку електро локомотива ОРН: 34631000 | 14.019.840 | 9.019.840 -9.019.840 | 023010 023010 | отворени поступак | 2 2018 | 3 2018 | 12 2018 |
| | Напомена: | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Инвестиционо одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | Процена вредности утврђена на основу истраживања тржишта | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| Измена број: 4/2018-556-178; усвојена: 04.05.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ОБРИСАН | | | | | | | | |
| Образложење: Брише се позиција 1.1.67, а средства у укупном износу од 14.019.840,00 динара без пдв-а преусмеравају се на новоотворену позицију 1.1.78. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.68 | Резервни делови и материјал за редовну оправку дизел локомотива ОРН: 34631000 | 13.483.232 По годинама: 2018-7.483.232 2019-6.000.000 | 17.483.232 -10.000.000 | 023010 023010 | отворени поступак | 2 2018 | 3 2018 | 12 2018 |
| Напомена: | | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| Разлог и оправданост набавке: | | Инвестиционо одржавање дизел локомотива | | | | | | |
| Начин утврђивања процене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавне вредности из претходних година | | | | | | |
| Остале напомене: | | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| Измена број: 8; усвојена: 28.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН | | | | | | | | |
| Образложење: Мења се позиција 1.1.68 предмет набавке „Резервни делови и материјал за редовну оправку дизел локомотива“ на начин да се са позиције 1.1.68 средства у износу од 10.0000.000,00 динара без ПДВ-а преусмере на нову позицију. Нова позиција су добра под називом „Набавка моноблок точкова за теретна кола“ конто 023016, ОРН: 3432400, Отворени поступак, ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | | | |
| Након извршене измене, на позицији 1.1.68 остају средства у износу 13.483.232,00 динара без ПДВ-а и то за 2018. годину 7.483.232,00 динара без ПДВ-а и 2019. годину 6.000.000,00 динара без ПДВ-а | | | | | | | | |
| Техничка исправка број: 2; усвојена: 29.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН | | | | | | | | |
| Образложење: Техничка грешка, приликом измене на позицији 1.1.68, у делу процене вредности по годинама за период 2018. није умањен износ од 10.000.000 који је предвиђен изменом Плана. Тако да уместо 17.483.232 треба да буде 7.483.232 | | | | | | | | |
| Техничка исправка број: 3; усвојена: 29.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН | | | | | | | | |
| Образложење: Техничка грешка, приликом измене на позицији 1.1.68, у делу процене вредности није умањен износ од 10.000.000 који је предвиђен изменом Плана. Тако да уместо 23.483.232 треба да буде 13.483.232 | | | | | | | | |
| 1.1.69 | Резервни делови и материјал за малу оправку теретних кола ОРН: 34631000 | 24.340.000 По годинама: 2018-21.340.000 2019-3.000.000 | 21.340.000 | 023016 | отворени поступак | 3 2018 | 4 2018 | 12 2018 |
| Напомена: | | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процене вредности: | | Процењена вредност утврђена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| Остале напомене: | | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| 1.1.70 | Моноблок точкови и осовински лежајеви за теретна кола ОРН: 34324000 | 60.850.000 По годинама: 2018-40.000.000 2019-20.850.000 | 40.000.000 | 023016 | отворени поступак | 3 2018 | 4 2018 | 12 2018 |
| Напомена: | | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| Разлог и оправданост набавке: | | Инвестиционо улагање у теретна кола | | | | | | |
| Начин утврђивања процене вредности: | | Процењена вредност утврђена на основу претходних уговора | | | | | | |
| Остале напомене: | | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.71 | Кочна опрема за теретна кола серије Sgnss ОРН: 34631000 | 51.114.000 По годинама: 2018-30.000.000 2019-21.114.000 | 30.000.000 | 023016 | отворени поступак | 3 2018 | 4 2018 | 7 2018 |
| | Напомена: | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Оспособљавање теретних кола за саобраћај | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | На основу претходних уговора и актуелних тржишних цена | | | | | | |
| 1.1.72 | Машина за ваљање прстена за причвршћење обруча точка ОРН: 42000000 | 12.170.000 | 12.170.000 -12.170.000 | 0230180 0230180 | отворени поступак | 3 2018 | 4 2018 | 7 2018 |
| | Напомена: | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Инвестиционо улагање у опрему за обављање делатности | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | На основу испитивања и анализе тржишта | | | | | | |
| Измена број: 8; усвојена: 28.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ОБРИСАН | | | | | | | | |
| Образложење: Мења се позиција 1.1.72 предмет набавке „Машина за ваљање прстена за причвршћење обруча точка“ на начин да се са позиције 1.1.72 средства у комплетном износу од 12.170.000,00 динара без ПДВ-а преусмере на нову позицију. Нова позиција су добра под називом „Набавка моноблок точкова за теретна кола“ конто 023016, ОРН: 3432400, Отворени поступак, ИНВЕСТИЦИЈА Након извршене измене, брише се позиција 1.1.72 | | | | | | | | |
| 1.1.73 | Рачунари и рачунарска опрема ОРН: 30200000 | 20.500.000 | 20.500.000 | 02305 | отворени поступак | 8 2018 | 9 2018 | 12 2018 |
| | Напомена: | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Побољшање услова квалитета рада | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | На основу испитивања тржишта и уговора из претходних година | | | | | | |
| Остале напомене: | | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| 1.1.74 | Миграција мејлова и подешавање mail сервера за домен srbcargo.rs ОРН: 72212140 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0230532 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 6 2018 |
| | Напомена: | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Повећање капацитета за интернет | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | На основу истраживања тржишта | | | | | | |
| 1.1.75 | Софтвер за праћење теретних кола ОРН: 72232000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0230532 | поступак јавне набавке мале вредности | 5 2018 | 6 2018 | 7 2018 |
| | Напомена: | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Праћење кретања теретних кола | | | | | | |
| | Начин утврђивања процене вредности: | Испитивање тржишта | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.76 | Опрема за привремено одлагање опасног и неопасног отпада ОРН: 90510000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 023061 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 7 2018 |
| Напомена: | | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| Разлог и оправданост набавке: | | Законска обавеза | | | | | | |
| Начин утврђивања процене вредности: | | Испитивање тржишта и анализа цена путем интернета | | | | | | |
| 1.1.77 | Друмска возила ОРН: 34100000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 023002 | отворени поступак | 2 2018 | 3 2018 | 5 2018 |
| Напомена: | | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| Разлог и оправданост набавке: | | Повећање капацитета друмских возила | | | | | | |
| Начин утврђивања процене вредности: | | Процена извршена на основу испитивања тржишта и провера цена путем интернета | | | | | | |
| 1.1.78 | Резервни делови за редовну (инвестициону) оправку теретних кола ОРН: 34621100 | 14.019.840 | 9.019.840 | 02300 | отворени поступак | 5 2018 | 6 2018 | 12 2018 |
| | | По годинама: 2018-9.019.840 2019-5.000.000 | | | | | | |
| Напомена: | | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| Разлог и оправданост набавке: | | Инвестиционо одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процене вредности: | | На основу испитивања тржишта и претходно закључених уговора | | | | | | |
| Измена број: 4/2018-556-178; усвојена: 04.05.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ДОДАТ | | | | | | | | |
| Образложење: Брише се позиција 1.1.67, а средства у укупном износу од 14.019.840,00 динара без пдв-а преусмерена су на новоотворену позицију 1.1.78 "Резервни делови за редовну (инвестициону) оправку тееретних кола". | | | | | | | | |
| 1.1.79 | Набавка моноблок точкова за теретна кола ОРН: 34324000 | 41.349.920 | 41.349.920 | 023016 023016 | отворени поступак | 7 2018 | 9 2018 | 12 2018 |
| | | По годинама: 2018-39.849.920 2019-1.500.000 | | | | | | |
| Напомена: | | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процене вредности: | | Процењена вредност утврђена на основу испитивања тржишта | | | | | | |
| Измена број: 8; усвојена: 28.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ДОДАТ | | | | | | | | |
| Образложење: Отвара се нова позиција због измењених приоритета у одржавању и потребе за хитном набавком моноблок точкова, који ће бити уграђивани у оквиру инвестиционог и текућег одржавања. Средства за ову позицију су преусмерена са позиција: 1.1.68, 1.1.72, 1.2.45 и 1.3.10 | | | | | | | | |
| Техничка исправка број: 4; усвојена: 02.07.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН | | | | | | | | |
| Образложење: Техничка исправка, износ од 1.500.000 је планиран за 2019 годину, а средства ће бити предвиђена Планом пословања за 2019. год | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.80 | Делови за текућу оправку теретних кола у радионицама ЗОВС-а | 19.600.000 | 19.600.000 | 51200, 51201, 514 | отворени поступак | 7 2018 | 9 2018 | 12 2018 |
| Напомена: | | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта | | | | | | |
| Измена број: 8; усвојена: 28.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ДОДАТ | | | | | | | | |
| Образложење: Отвара се нова позиција због измењених приоритета у одржавању и потребе за хитном набавком резервних делова за теретна кола, који ће бити уграђивани у оквиру инвестиционог и текућег одржавања. Средства за ову позицију су преусмерена са позиција: 1.1.21, 1.1.22, 1.1.23 и 1.1.44 | | | | | | | | |
| услуге | | 1.037.408.116 | | | | | | |
| 1.2.1 | Ремонт обртних машина ОРН: 50532100 | 15.000.000 | 15.000.000 | 532 | отворени поступак | 6 2018 | 7 2018 | 12 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу испитивања тржишта | | | | | | |
| 1.2.2 | Ремонт трансформатора и пригушница ОРН: 50532300 | 4.900.000 | 4.900.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 5 2018 | 6 2018 | 12 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| 1.2.3 | Ремонт пантографа ОРН: 38322000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 12 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу увида у тржишне цене на интернету | | | | | | |
| 1.2.4 | Ремонт тахогенератора ОРН: 50221000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 12 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| 1.2.5 | Ремонт ЛПГ и делова АС уређаја ОРН: 50221000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 12 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|-------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.2.6 | Поправка електронских картица за локомотиве ОРН: 30237131 | 1.500.000 | 1.500.000 -1.500.000 | 532 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| | Измена број: 1; усвојена: 09.03.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Са позиције 1.2.6 преусмеравају се средства од 1 500 000,00 без ПДВ-а на позицију 1.1.16 | | | | | | | |
| 1.2.7 | Ремонт одбојника ОРН: 34913300 | 750.000 | 1.000.000 -250.000 | 532 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| | Измена број: 2; усвојена: 18.04.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На захтев Сектора ЗОВС, због измењених приоритета умањују се средства на позицији 1.2.7 у износу од 250.000,00 динара. Средства од 250.000,00 динара преусмерити на новоотворену позицију 2.2.38 | | | | | | | |
| 1.2.8 | Одржавање уређаја за грејање и климатизацију ОРН: 50730000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| | Измена број: 1; усвојена: 09.03.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Са позиције 1.2.8 преусмеравају се средства од 1 500 000,00 без ПДВ-а на позицију 1.1.16 | | | | | | | |
| 1.2.9 | Ремонт регулатора ОРН: 50220000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 6 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| | Измена број: 1; усвојена: 09.03.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Са позиције 1.2.9 преусмеравају се средства од 2 500 000,00 без ПДВ-а на позицију 1.1.16 | | | | | | | |
| 1.2.10 | Ремонт делитеља снаге за ДЕЛ 641 ОРН: 50220000 | 1.000.000 | 2.000.000 -1.000.000 | 532 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| | Измена број: 1; усвојена: 09.03.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Са позиције 1.2.10 преусмеравају се средства од 1 000 000,00 без ПДВ-а на позицију 1.1.16 | | | | | | | |
| 1.2.11 | Регенерација акумулаторских батерија ОРН: 50220000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање возних средстава | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| | Измена број: 1; усвојена: 09.03.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Са позиције 1.2.11 преусмеравају се средства од 2 000 000,00 без ПДВ-а на позицију 1.1.16 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.2.12 | Поправка пнеуматских агрегата и делова кочног система ОРН: 50220000 | 2.310.000 | 2.800.000 -490.000 | 532 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 4 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: | Текуће одржавање возних средстава Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| Измена број: 2; усвојена: 18.04.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На захтев Сектора ЗОВС, због измењених приоритета умањују се средства на позицији 1.2.12 у износу од 490.000,00 динара. Средства од 490.000,00 динара преусмерити на новоотворену позицију 2.1.39 | | | | | | | | |
| 1.2.13 | Заваривање на возним средствима ОРН: 45262680 | 4.900.000 | 4.900.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: | Текуће одржавање возних средстава Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| 1.2.14 | Ремонт осовинских склопова ОРН: 50221300 | 10.000.000 | 10.000.000 -10.000.000 | 532 532 | отворени поступак | 4 2018 | 5 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: | Текуће одржавање возних средстава Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| Измена број: 1; усвојена: 09.03.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Са позиције 1.2.14 због измењених приоритета у одржавању возних средстава преусмерена су сва средства на позицију 1.1.13. | | | | | | | | |
| 1.2.15 | Наливање и израда клизних лежајева ОРН: 50220000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: | Текуће одржавање возних средстава Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| 1.2.16 | Ремонт топлотних подстаница ОРН: 50800000 | 2.000.000 | 4.000.000 -2.000.000 | 532 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: | Текуће одржавање стабилних постројења Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| Измена број: 10; усвојена: 06.08.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Средстав се усмеравају на позицију 1.2.44 | | | | | | | | |
| 1.2.17 | Одржавање термоенергетских постројења ОРН: 50800000 | 3.000.000 | 4.500.000 -1.500.000 | 532 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: | Текуће одржавање термоенергетских система Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| Измена број: 10; усвојена: 06.08.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Средстав се усмеравају на позицију 1.2.44 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.2.18 | Одржавање стабилних компресора ОРН: 50800000 | 1.510.000 | 2.000.000 -490.000 | 532 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање опреме у радионицама | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| Измена број: 2; усвојена: 18.04.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: На захтев Сектора ЗОВС, због измењених приоритета умањују се средства на позицији 1.2.18 у износу од 490.000,00 динара. Средства од 490.000,00 динара преусмерити на новоотворену позицију 2.2.39 | | | | | | | | |
| 1.2.19 | Атестација вага за мерење осовинског притиска у радионицама ОРН: 42923230 | 2.000.000 | 2.000.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 6 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање опреме у радионицама | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| 1.2.20 | Атестација вага у стовариштина ОРН: 42923230 | 1.000.000 | 1.000.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 6 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Законска обавеза | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена утврђена на основу испитивања тржишта и претходних уговора | | | | | | |
| 1.2.21 | Одржавање друмских возила ОРН: 50110000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање друмских возила | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| 1.2.22 | Поправка машине за прање локомотива ОРН: 50800000 | 1.000.000 | 1.000.000 -1.000.000 | 532 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 7 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Одржавање опреме у радионицама | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| Измена број: 6; усвојена: 01.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: | | | | | | | | |
| 1.2.23 | Одржавање и поправка кранова и дизалица ОРН: 50800000 | 1.500.000 | 2.000.000 -500.000 | 532 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 6 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Законска обавеза - безбедност на раду | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| Измена број: 1; усвојена: 09.03.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Са позиције 1.2.23 преусмеравају се средства од 500 000,00 без ПДВ-а на позицију 1.1.16. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.2.24 | Израда пројектне документације за термоенергетска постројења ОРН: 71320000 | 1.000 По годинама: 2018-499.000 | 1.500.000 -1.000.000 -499.000 | 532 532 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Услуга која ће омогућити одржавање термоенергетских постројења у сопственој режији | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| Измена број: 10; усвојена: 06.08.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Средстав се усмеравају на позицију 1.2.44 | | | | | | | | |
| Измена број: 11; усвојена: 20.08.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Измена Плана набавки неопходна је због промене приоритета у експлоатацији електро вучних возила | | | | | | | | |
| 1.2.25 | Смештај машиновођа у обртним станицама ОРН: 55110000 | 7.660.000 | 7.660.000 | 5396 | отворени поступак | 2 2018 | 3 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Смештај запослених | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| 1.2.26 | Одржавање штампача ОРН: 50312000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 7 2018 | 8 2018 | 9 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Текуће одржавање штампача | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| 1.2.27 | Одржавање САП-а ОРН: 72212140 | 3.500.000 | 3.500.000 | 5502 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Одржавање рачунарског софтвера | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Тржишна истраживања | | | | | | |
| 1.2.28 | Преузимање опасног отпада ОРН: 90510000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 57964 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Законска обавеза | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| 1.2.29 | Непосредна заштита од пожара (сервис ПП апарат и хидраната) ОРН: 66515100 | 8.500.000 | 8.500.000 | 53911 | отворени поступак | 2 2018 | 3 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Законска обавеза | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из претходних година | | | | | | |
| 1.2.30 | Специфична здравствена заштита по прописима ЖС ОРН: 66512200 | 25.000.000 | 25.000.000 | 55030 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Закон о безбедности и здрављу на раду | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу усвојених евиденција у организационима и исказаних потреба по Секцијама | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 1.2.31 | Испитивање услова радне околине ОРН: 73430000 | 566.000 | 566.000 | 55033 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Законска обавеза | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу испитивања тржишта | | | | | | |
| 1.2.32 | Мерење емисије загађујућих материја у ваздуху ОРН: 71632000 | 610.000 | 610.000 | 53919 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 10 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Законска обавеза:Закон о заштити ваздуха | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу усвојених евиденција у организационим јединицама и исказаних потреба по Секцијама | | | | | | |
| 1.2.33 | Стручно образовање и оспособљавање запослених ОРН: 80530000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 55040 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 12 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Образовање и стручно усавршавање запослених | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу испитивања тржишта | | | | | | |
| 1.2.34 | Премија осигурања запослених од последица несрећних случајева ОРН: 66510000 | 4.254.000 | 2.225.271 | 5523 | отворени поступак | 4 2018 | 5 2018 | 12 2018 |
| | | По годинама: 2018-2.225.271 2019-2.028.729 | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Обезбеђење осигурања запослених, законска обавеза | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу вредности претходних уговора | | | | | | |
| 1.2.35 | Премија за осигурање од одговорности услед вршења делатности ОРН: 66510000 | 19.183.000 | 10.288.000 | 5522 | отворени поступак | 5 2018 | 7 2018 | 12 2018 |
| | | По годинама: 2018-10.288.000 2019-8.895.000 | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Осигурање за штету причињену трећим лицима из употребе и држања сопствених вагона | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу претходно закључених уговора | | | | | | |
| 1.2.36 | Премија осигурања робе у превозу ОРН: 66510000 | 10.160.000 | 1.242.665 | 5521 | отворени поступак | 8 2018 | 10 2018 | 12 2018 |
| | | По годинама: 2018-2.502.665 2019-7.657.335 | 1.260.000 | 5521 | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Осигурање робе у транспорту од крађе и штете | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу цена из претходних година | | | | | | |
| Измена број: 9; усвојена: 23.07.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН | | | | | | | | |
| Образложење: Измена позиције је потребна због осигурања робе у превозу. Средства у износу од 1.260.000,00 динара без ПДВ-а усмерити са позиције 4.2.8 резерве у програму пословања на позицију у Плану набавки 1.2.36 „Премија осигурања робе у превозу“, а средства за 2019 год. Биће предвиђена програмом пословања за 2019.год. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.2.37 | Премије осигурања за некретнине, постројења и опрему ОРН: 66510000 | 21.549.000 | 13.653.967 | 5520 | отворени поступак | 5 2018 | 7 2018 | 12 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Осигурање имовине од евентуално причињене штете | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу вредности претходних уговора | | | | | | |
| 1.2.38 | Шпедитерске услуге ОРН: 63523000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 12 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Услуге шпедиције у увозно - извозном пословању | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу вредности претходног уговора | | | | | | |
| 1.2.39 | Закуп теретних кола ОРН: 60200000 | 166.500.000 | 152.809.760 -98.000 | 5337 5337 | отворени поступак | 2 2018 | 2 2018 | 8 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Повећање броја возних средстава и капацитета превоза | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу претходно закључених уговора | | | | | | |
| Техничка исправка број: 1; усвојена: 06.02.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН | | | | | | | | |
| Образложење: Рачунска грешка у сабирању | | | | | | | | |
| 1.2.40 | Израда реда вожње ОРН: 22458000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 53992 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 3 2018 | 12 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Службени материјал за извршење процеса рада | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу цена из претходних година и уговора | | | | | | |
| 1.2.41 | Обезбеђење имовине ОРН: 79710000 | 65.600.000 | 44.488.070 | 53910 | отворени поступак | 4 2018 | 5 2018 | 12 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Обезбеђење објеката имовине у циљу заштите од крађе и штете | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу цена из претходних година и уговора | | | | | | |
| 1.2.42 | Ревизија финансијских извештаја ОРН: 79212100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5500 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 12 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Законска обавеза Закона о рачуноводству | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу цена из претходних година | | | | | | |
| 1.2.43 | Екстерни попис основних средстава ОРН: 98000000 | 4.999.000 | 4.999.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 6 2018 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Редовни попис имовине | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Истраживање тржишта | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 1.2.44 | Чишћење просторија | 35.000.000 | 200.000 | 5506 | отворени поступак | 10 2018 | 11 2018 | 12 2018 |
| | ОРН: 90900000 | По годинама: 2018-10.200.000 2019-24.800.000 | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Одржавање хигијене | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу цена из претходних година | | | | | | |
| Техничка исправка број: 10; усвојена: 06.08.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: | | | | | | | | |
| 1.2.45 | Поправка склопова и агрегата у оквиру редовне оправке електро локомотива | 7.009.920 | 5.509.920 -5.509.920 | 023010 023010 | отворени поступак | 2 2018 | 3 2018 | 12 2018 |
| | ОРН: 50221000 | По годинама: 2018-5.509.920 2019-1.500.000 | | | | | | |
| | Напомена: | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Инвестиционо одржавање локомотива | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу уговора закљученог претходне године | | | | | | |
| Остале напомене: | | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| Измена број: 8; усвојена: 28.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Мења се позиција 1.2.45 предмет набавке „Поправка склопова и агрегата у оквиру редовне оправке електро локомотива“ на начин да се са позиције 1.2.45 средства у комплетном износу од 7.009.920,00 динара без ПДВ-а преусмере на нову позицију. Нова позиција су добра под називом „Набавка моноблок точкова за теретна кола“ конто 023016, ОРН: 3432400, Отворени поступак, ИНВЕСТИЦИЈА Након извршене измене, брише се позиција 1.2.45 | | | | | | | | |
| 1.2.46 | Поправка склопова и агрегата у оквиру редовне оправке дизел локомотива | 11.741.616 | 8.741.616 | 023010 | отворени поступак | 2 2018 | 3 2018 | 12 2018 |
| | ОРН: 50221000 | По годинама: 2018-8.741.616 2019-3.000.000 | | | | | | |
| | Напомена: | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Инвестиционо одржавање локомотива | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу истраживања тржишта | | | | | | |
| Остале напомене: | | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| 1.2.47 | Ремонт дизел мотора за локомотиве серије 621 | 8.519.000 | 8.519.000 | 023010 | отворени поступак | 3 2108 | 4 2018 | 6 2018 |
| | ОРН: 50221000 | | | | | | | |
| | Напомена: | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Инвестиционо одржавање локомотива | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена извршена на основу цена на тржишту | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.2.48 | Редовна - инвестициона оправка теретних кола ОРН: 50220000 | 391.265.500 По годинама: 2018-60.000.000 2019-331.265.500 | 60.000.000 | 023016 | отворени поступак | 7 2018 | 8 2018 | 12 2018 |
| | Напомена: | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Повећање капацитета возног парка | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена вредности је рађена на основу вредности претходног уговора | | | | | | |
| Остале напомене: | | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| 1.2.49 | Реконструкција и ремонт кола серије Е ОРН: 50220000 | 109.530.000 По годинама: 2018-84.530.000 2019-25.000.000 | 84.530.000 | 023016 | отворени поступак | 6 2018 | 7 2018 | 12 2018 |
| | Напомена: | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Побољшање капацитета превоза | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена вредности је рађена на основу истраживања тржишта и вредности претходног уговора | | | | | | |
| 1.2.50 | Редовна оправка 100 теретних кола серије Tads (082) | 72.500.000 По годинама: 2018-72.500.000 | 72.500.000 | 023016 | отворени поступак | 3 2018 | 4 2018 | 12 2018 |
| | Напомена: | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Инвестиционо одржавање теретних кола | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | На основу истраживања цена на тржишту и претходно закључених уговора | | | | | | |
| Измена број: 1; усвојена: 09.03.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ДОДАТ | | | | | | | | |
| Образложење: Одлуком о обустави поступка број 4 /2018-508-172 од 23.02.2018. (Услуга- Инвестициона-Редовна оправка теретних кола за Партију 1) стекли су се услови да се пренесена финан. средства усмере на позицију у Плану за 2018 год. | | | | | | | | |
| радови | | 38.108.000 | | | | | | |
| 1.3.1 | Реконструкција дела гардеробе у циљу смештаја магнофлуks уређаја ОРН: 45000000 | 2.100.000 | 1.500.000 600.000 | 532 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 4 2018 | 5 2018 | 6 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Набавка је неопходна ради смештаја опреме за рад | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| | Измена број: 7; усвојена: 20.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН | | | | | | | |
| Образложење: •Мења се позиција 1.3.2 предмет набавке „Реконструкција одељења лежишта у радионицама ЗОВС-а“ на начин да се са позиције 1.3.2 средства у износу од 600.000,00 динара без ПДВ-а преусмере на позицију 1.3.1 „Реконструкција дела гардеробе у циљу смештаја магнофлуks уређаја“ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1.3.2 | Реконструкција одељења лежишта у радионицама ЗОВС-а ОРН: 45200000 | 3.400.000 | 4.000.000 -600.000 | 532 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Набавка је неопходна за побољшање услова рада | | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | | |
| | Измена број: 7; усвојена: 20.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: •Мења се позиција 1.3.2 предмет набавке „Реконструкција одељења лежишта у радионицама ЗОВС-а” на начин да се са позиције 1.3.2 средства у износу од 600.000,00 динара без ПДВ-а преусмере на позицију 1.3.1 „Реконструкција дела гардеробе у циљу смештаја магнофлуks уређаја” | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Радови на санацији магистралног топловода у Макишу ОРН: 45231113 | 5.010.000 | 7.500.000 -2.000.000 -490.000 | 532 532 532 | отворени поступак | 3 2018 | 4 2018 | 5 2018 | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Побољшање грејања у депоу. | | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | По спецификацији, истраживање тржишта | | | | | | | |
| | Измена број: 10; усвојена: 06.08.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Средства се усмеравају на позицију 1.2.44 | | | | | | | | |
| | Измена број: 11; усвојена: 20.08.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Због измењених приоритета у одржавању | | | | | | | | |
| 1.3.4 | Адаптација и санција управне зграде ВВ Суботица II фаза ОРН: 45200000 | 4.999.000 | 4.999.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2018 | 3 2018 | 4 2018 | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Набавка је неопходна из разлога текућег одрж. објеката, из безбедоносних (круњење фасаде...), и здравствених разлога; | | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу скорашњих радова | | | | | | | |
| 1.3.5 | Адаптација и санација зграде службе ВВ Београд Ранжирна ОРН: 45200000 | 4.999.000 | 4.999.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 5 2018 | 6 2018 | 7 2018 | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Побољшање услова за смештај и рад запослених | | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процена извршена на основу истраживање тржишта | | | | | | | |
| 1.3.6 | Одржавање објеката службе ВВ ОРН: 45200000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 5 2018 | 6 2018 | 7 2018 | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Одржавање објеката | | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | | |
| 1.3.7 | Ремонт окретнице локомотива и прилазних колосека на Црвеном Крсту ОРН: 45200000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 5 2018 | 6 2018 | 8 2018 | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Одржавање објеката због застарелости | | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.3.8 | Одржавање зграда ВВ - Зрењанин ОРН: 45200000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 532 | поступак јавне набавке мале вредности | 5 2018 | 6 2018 | 8 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Одржавање објеката због старости | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| 1.3.9 | Грађевински радови на робним магацинима ОРН: 45000000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 532 | отворени поступак | 3 2018 | 4 2018 | 9 2018 |
| | Разлог и оправданост набавке: | Одржавање објеката због старости | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта и набавки из предходних година | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | |
| 1.3.10 | Инвестиционо улагање у објекте радионица ОРН: 45000000 | 12.170.000 | 12.170.000 -12.170.000 | 22073 22073 | отворени поступак | 6 2018 | 8 2018 | 12 2018 |
| | Напомена: | ИНВЕСТИЦИЈА | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | Инвестиционо улагање у објекте | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност урађена на основу истраживања тржишта | | | | | | |
| Измена број: 8; усвојена: 28.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Мења се позиција 1.3.10 предмет набавке „Инвестиционо улагање у објекте радионица“ на начин да се са позиције 1.3.10 средства у комплетном износу од 12.170.000,00 динара без ПДВ-а преусмере на нову позицију. Нова позиција су добра под називом „Набавка моноблок точкова за теретна кола“ конто 023016, ОРН: 3432400, Отворени поступак, ИНВЕСТИЦИЈА Након извршене измене, брише се позиција 1.3.10 | | | | | | | | |

Набавке на које се Закон не примењује

| РБ | Предмет набавке | Процењена вредност без ПДВ-а | Основ за изузеће | Оквирни датум | | |
|---|--|------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | покретања поступка | закључења уговора | извршења уговора |
| Укупно | | 53.536.000 | | | | |
| добра | | 19.384.000 | | | | |
| 2.1.1 | Електро материјал и делови за локомотиве | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 4/2018 |
| 2.1.2 | Електрични контакти за локомотиве | 490000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 5/2018 |
| 2.1.3 | Електрични проводници за локомотиве | 490000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 5/2018 |
| 2.1.4 | Делови за брзиномере | 490000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 5/2018 |
| 2.1.5 | Сијалице и диодно осветљење | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 4/2018 |
| 2.1.6 | Пригушница помоћног погона | 490000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 6/2018 |
| <p>Измена број: 7; усвојена: 20.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Мења се позиција 2.1.6 предмет набавке „Пригушница помоћног погона“ на начин да се са позиције 2.1.6 средства у износу од 490.000,00 динара без ПДВ-а преусмере на нову позицију у делу Плана набавки на које се Закон не примењује.</p> | | | | | | |
| 2.1.7 | Контактори за локомотиву 661 | 490000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 6/2018 |
| 2.1.8 | Гребенасти прекидачи и вишеполне утичнице за локомотиве | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 3/2018 | 4/2018 |
| 2.1.9 | Заптивни материјал | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 3/2018 | 4/2018 |
| 2.1.10 | Делови за бирач напона | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 3/2018 | 4/2018 |
| 2.1.11 | Електроника, релејна техника и претварачи за локомотиве | 490000 | 39.2. | 4/2018 | 4/2018 | 5/2018 |
| 2.1.12 | Делови за куке тегљеника | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 4/2018 |
| 2.1.13 | Дијагностички уређаји за дизел мотор | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 4/2018 |
| 2.1.14 | Делови за одржавање подподног струга | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 3/2018 | 4/2018 |
| 2.1.15 | Лежајеви за моторе помоћног погона | 490000 | 39.2. | 5/2018 | 6/2018 | 6/2018 |
| 2.1.16 | Потрошни материјал за специјализоване радионице за кочницу | 490000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 5/2018 |
| 2.1.17 | Мерна опрема за испитивање пнеуматских система | 490000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 5/2018 |
| 2.1.18 | Опрема за грејање у радионици у Кикинди | 300000 | 39.2. | 2/2018 | 3/2018 | 3/2018 |
| 2.1.19 | Хемијска средства за лабораторије и средства за хлађење дизел мотора | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 4/2018 |
| 2.1.20 | Метални делови за уградњу еластомера | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 3/2018 | 4/2018 |
| 2.1.21 | Уређаји за праћење локомотива са уградњом | 490000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 5/2018 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|-------|---------|---------|---------|
| 2.1.22 | Акумулатори | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 4/2018 |
| 2.1.23 | Опрема и потрошни материјал за друмска возила | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 4/2018 |
| 2.1.24 | Материјал за хигијену | 429000 | 39.2. | 3/2018 | 3/2018 | 4/2018 |
| 2.1.25 | Алко тест апарати | 480000 | 39.2. | 3/2018 | 3/2018 | 4/2018 |
| 2.1.26 | Телефони, факс апарати и централе | 490000 | 39.2. | 4/2018 | 4/2018 | 6/2018 |
| 2.1.27 | Опрема за заваривање | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 4/2018 |
| 2.1.28 | Противпожарни систем и видео надзор за Data Center | 300000 | 39.2. | 9/2018 | 10/2018 | 11/2018 |
| 2.1.29 | Легитимације за унутрашњу контролу | 70000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 6/2018 |
| 2.1.30 | Материјал за опремање, одржавање и адаптацију пословних просторија | 499000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 6/2018 |
| 2.1.31 | Средства за одржавање возних средстава и површина у зимским условима - снегорба | 490000 | 39.2. | 6/2018 | 7/2018 | 12/2018 |
| 2.1.32 | ТНГ за грејање | 135000 | 39.2. | 8/2018 | 9/2018 | 10/2018 |
| 2.1.33 | MFP уређај | 300000 | 39.2. | 2/2018 | 2/2018 | 3/2018 |
| 2.1.34 | Клима уређаји | 495000 | 39.2. | 4/2018 | 4/2018 | 5/2018 |
| 2.1.35 | Рекламни материјал | 450000 | 39.2. | 11/2018 | 11/2018 | 12/2018 |
| 2.1.36 | Набавка кожне галантерије за пословне партнере | 450000 | 39.2. | 11/2018 | 11/2018 | 12/2018 |
| 2.1.37 | Добра за репрезентацију | 450000 | 39.2. | 11/2018 | 11/2018 | 12/2018 |
| 2.1.38 | Набавка новогодишњег програма са логотипом „ Србија Карго„ а.д. | 450000 | 39.2. | 11/2018 | 11/2018 | 12/2018 |
| 2.1.39 | Набавка опреме и софтвера за мерно аквизиционе системе | 490000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 12/2018 |
| <p>Измена број: 2; усвојена: 18.04.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: На захтев Сектора ЗОВС, због измењених приоритета умањују се средства на позицији 1.2.12 у износу од 490.000,00 динара. Средства од 490.000,00 динара преусмерити на новоотворену позицију 2.1.39</p> | | | | | | |
| 2.1.40 | Опруга бочног клизача О15 | 499000 | 39.2. | 5/2018 | 6/2018 | 12/2018 |
| <p>Измена број: 5; усвојена: 23.05.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Због измењених приоритета у одржавању и потребе за хитним извршењем набавке резервних делова за текуће одржавање теретних кола, преусмерена су средства са позиције 1.1.24 у износу од 499.000,00 без ПДВ-а</p> | | | | | | |
| 2.1.41 | Неметални уложак обртне шоље | 499000 | 39.2. | 5/2018 | 6/2018 | 12/2018 |
| <p>Измена број: 5; усвојена: 23.05.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Због измењених приоритета у одржавању и потребе за хитним извршењем набавке резервних делова за текуће одржавање теретних кола, преусмерена су средства са позиције 1.1.24 у износу од 499.000,00 без ПДВ-а</p> | | | | | | |
| 2.1.42 | Неметални уложак бочног клизача за обртно постоље У25 | 499000 | 39.2. | 6/2018 | 6/2018 | 7/2018 |
| <p>Измена број: 6; усвојена: 01.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:</p> | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|-------|--------|--------|---------|
| 2.1.43 | Резервни делови за Rskgs/Eanos теретна кола | 499000 | 39.2. | 6/2018 | 6/2018 | 7/2018 |
| | Измена број: 6; усвојена: 01.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: | | | | | |
| 2.1.44 | Хидраулична пумпа са клипом и прикључком | 330000 | 39.2. | 8/2018 | 8/2018 | 8/2018 |
| | Измена број: 10; усвојена: 06.08.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: | | | | | |
| услуге | | 30.722.000 | | | | |
| 2.2.1 | Атестирање електричних уређаја | 490000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 5/2018 |
| 2.2.2 | Атестирање механичких уређаја | 490000 | 39.2. | 5/2018 | 6/2018 | 6/2018 |
| 2.2.3 | Поправка уређаја и апарата | 200000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 5/2018 |
| 2.2.4 | Атестација вентила сигурности | 490000 | 39.2. | 7/2018 | 8/2018 | 8/2018 |
| 2.2.5 | Дефектажа дизел мотора на 621-112 | 490000 | 39.2. | 6/2018 | 7/2018 | 7/2018 |
| 2.2.6 | Ремонт делова за подподни струг | 490000 | 39.2. | 6/2018 | 6/2018 | 7/2018 |
| 2.2.7 | Реатестација пробнице МИ-8 | 490000 | 39.2. | 2/2018 | 3/2018 | 3/2018 |
| 2.2.8 | Калибрација мерне опреме у специјализованим радионицама за кочницу | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 4/2018 |
| 2.2.9 | Ремонт дестилационог уређаја ДВ-20 | 490000 | 39.2. | 2/2018 | 3/2018 | 3/2018 |
| 2.2.10 | Чишћење и испитивање котлова и димњака | 490000 | 39.2. | 5/2018 | 6/2018 | 6/2018 |
| 2.2.11 | Сервисирање горионика на течна горива | 490000 | 39.2. | 5/2018 | 6/2018 | 6/2018 |
| 2.2.12 | Сервисирање електроинсталације у депоима | 490000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 5/2018 |
| 2.2.13 | Одржавање виљушкара | 490000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 12/2018 |
| 2.2.14 | Услуге одржавања пнеуматика | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 12/2018 |
| 2.2.15 | Прање друмских возила | 170000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 12/2018 |
| 2.2.16 | Шлеповање возила | 200000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 12/2018 |
| 2.2.17 | Одржавање лифтова (Солитер Макиш) | 400000 | 39.2. | 2/2018 | 2/2018 | 12/2018 |
| 2.2.18 | Одржавање постројења за песак | 80000 | 39.2. | 5/2018 | 5/2018 | 6/2018 |
| 2.2.19 | Израда пројектно-техничке и нумеричке документације за извођење радова на адаптацији и санацији објекта за вршење делатности | 300000 | 39.2. | 2/2018 | 2/2018 | 3/2018 |
| | Измена број: 9; усвојена: 23.07.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Измена у називу позиције је потребна из разлога хитности израде пројектно-техничке и нумеричке документације за извођење радова на адаптацији и санацији објекта главног стоваришта материјала у Батајници ул. Матрарова бб | | | | | |
| 2.2.20 | Праћења рада локомотива и дужине смене мажиновоћа | 499000 | 39.2. | 2/2018 | 2/2018 | 3/2018 |
| 2.2.21 | Израда пројектне документације за адаптацију и санацију зграде ВВ Београд и одељења за магнофлукс | 499000 | 39.2. | 2/2018 | 2/2018 | 3/2018 |

| | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---------|---------|---------|
| 2.2.22 | Прање, пеглање и хемијско чишћење | 370000 | 39.2. | 2/2018 | 2/2018 | 12/2018 |
| Измена број: 8; усвојена: 28.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Мења се позиција 2.2.22 предмет набавке „Прање, пеглање и хемијско чишћење“ на начин да се са позиције 2.2.22 средства у комплетном износу од 370.000,00 динара без ПДВ-а преусмере на нову позицију у делу Плана набавки на које се Закон не примењује. Нова позиција су услуга под називом „Услуге промотивних и рекламних активности“ конто 53994.Након извршене измене, брише се позиција 2.2.22 | | | | | | |
| 2.2.23 | Дезинфекција, дезинсекција и дератизација | 300000 | 39.2. | 5/2018 | 6/2018 | 12/2018 |
| 2.2.24 | Закуп пословног интернета | 490000 | 39.2. | 5/2018 | 6/2018 | 12/2018 |
| 2.2.25 | Надзор противпожарног система | 100000 | 39.2. | 9/2018 | 10/2018 | 11/2018 |
| 2.2.26 | Одржавање Microsoft серверске платформе | 250000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 12/2018 |
| 2.2.27 | Електронско прањење одржавања теретних кола | 150000 | 39.2. | 3/2018 | 3/2018 | 4/2018 |
| 2.2.28 | Ремонт котла за грејање у радионици КО1 у Великој Плани | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 4/2018 |
| 2.2.29 | Провера испитивања опреме за рад | 490000 | 39.2. | 2/2018 | 3/2018 | 12/2018 |
| 2.2.30 | Испитивање опасног и потенцијално опасног отпада | 200000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 12/2018 |
| 2.2.31 | Сервис и одржавање клима уређаја | 490000 | 39.2. | 2/2018 | 2/2018 | 12/2018 |
| 2.2.32 | Обезбеђење претовара кола и поправке товара | 478000 | 39.2. | 2/2018 | 3/2018 | 12/2018 |
| 2.2.33 | Састављање финансијских извештаја за статистичке потребе | 400000 | 39.2. | 11/2018 | 12/2018 | 12/2018 |
| 2.2.34 | Састављање пореског биланса | 400000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 6/2018 |
| 2.2.35 | Састављање редовног годишњег финансијског извештаја | 400000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 6/2018 |
| 2.2.36 | Мултимедијална презентација | 200000 | 39.2. | 10/2018 | 11/2018 | 11/2018 |
| 2.2.37 | Адвокатске услуге | 12000000 | 7.1.14)1)) | 4/2018 | 4/2018 | 12/2018 |
| Измена број: 2; усвојена: 18.04.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На захтев Сектора за правне послове, људске ресурсе и опште послове, због значајно смањеног броја извршилаца, а повећаног броја судских предмета у којима су тужени "Србија Карго" а.д. нопходно је увећати процене вредност на позицији 2.2.37 у износу од 10.000.000,00 динара СРЕДСТВА ИЗ РЕЗЕРВИ Измена број: 6; усвојена: 01.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: | | | | | | |
| 2.2.38 | Регенерација гибњева и опруга | 250000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 12/2018 |
| Измена број: 2; усвојена: 18.04.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: На захтев Сектора ЗОВС, због измењених приоритета умањују се средства на позицији 1.2.7 у износу од 250.000,00 динара. Средства од 250.000,00 динара преусмерити на новоотворену позицију 2.2.38 | | | | | | |
| 2.2.39 | Поправка црпне пумпе у црпној станици у Макишу | 490000 | 39.2. | 4/2018 | 5/2018 | 12/2018 |
| Измена број: 2; усвојена: 18.04.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: На захтев Сектора ЗОВС, због измењених приоритета умањују се средства на позицији 1.2.18 у износу од 490.000,00 динара. Средства од 490.000,00 динара преусмерити на новоотворену позицију 2.2.39 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--------|-------|--------|--------|---------|
| 2.2.40 | Услуге на снимању постојећег стања ИКТ система у DATA CENTRU | 490000 | 39.2. | 5/2018 | 6/2018 | 12/2018 |
| Измена број: 4; усвојена: 11.05.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: На захтев Сектора ЗОВС бр 18/2018-798 од 08.05.2018. године због измењених приоритета и унапређења информациониих система, отвара се нова позиција, а средства у износу од 490.000,00 дин. без ПДВ-а су примерна са позиције 1.1.27 | | | | | | |
| 2.2.41 | Поправка вучног електромотора за локомотиву серије 621 | 490000 | 39.2. | 5/2018 | 6/2018 | 12/2018 |
| Измена број: 4; усвојена: 11.05.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: На захтев Сектора ЗОВС бр 18/2018-798 од 08.05.2018. године због измењених приоритета у одржавању а у циљу хитне оправке вучног мотора за локомотиву 621 отвара се нова позиција, а средства у износу од 490.000,00 дин. без ПДВ-а су примерна са позиције 1.1.27 | | | | | | |
| 2.2.42 | Услуга ремонта и сервисирање електро опреме и водене пумпе | 499000 | 39.2. | 6/2018 | 6/2018 | 6/2018 |
| Измена број: 6; усвојена: 01.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: | | | | | | |
| 2.2.43 | Услуга сервисирања и ремонт хидрауличне опреме и погона машине за прање | 499000 | 39.2. | 6/2018 | 6/2018 | 7/2018 |
| Измена број: 6; усвојена: 01.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: | | | | | | |
| 2.2.44 | Израда модула за унос података о теретним колима у радионицама ЗОВС као и пренос истих до централног рачунара са аутоматским ажурирањем базе | 490000 | 39.2. | 7/2018 | 7/2018 | 7/2018 |
| Измена број: 7; усвојена: 20.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Израда модула за унос података о теретним колима у радионицама ЗОВС као и пренос истих до централног рачунара са аутоматским ажурирањем базе. | | | | | | |
| 2.2.45 | Услуге промотивних и рекламних активности | 370000 | 39.2. | 7/2018 | 7/2018 | 8/2018 |
| Измена број: 8; усвојена: 28.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Отвара се нова позиција на захтев Повереништва за етику бр. 1/2018-3640 од 27.06.2018. године због потребе за пропагандним, рекламним, маркетиншким активностима и евентуалних организовања изложби у Друштву. Средства за ову позицију су преусмерена са позиције 2.2.22 | | | | | | |
| 2.2.46 | Сервис хидрауличних клешта | 100000 | 39.2. | 8/2018 | 8/2018 | 8/2018 |
| Измена број: 10; усвојена: 06.08.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: | | | | | | |
| 2.2.47 | Надоградња постојећих 32-битних апликација на 64-битне апликације | 499000 | 39.2. | 8/2018 | 8/2018 | 8/2018 |
| Измена број: 11; усвојена: 20.08.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Хитна потреба за надоградњу постојећих 32-битних апликација на 64-битне апликације | | | | | | |
| 2.2.48 | Репарација регулатора | 490000 | 39.2. | 8/2018 | 8/2018 | 8/2018 |
| Измена број: 11; усвојена: 20.08.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|--------|--------|--------|
| 2.2.49 | Услуга коришћења софтвера за праћење локомотива | 499000 | 39.2. | 8/2018 | 8/2018 | 8/2018 |
| Измена број: 11; усвојена: 20.08.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: | | | | | | |
| радови | | 3.430.000 | | | | |
| 2.3.1 | Непредвиђени радови у згради у Немањиној 6 | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 5/2018 |
| 2.3.2 | Одржавање окретнице Пожаревац | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 5/2018 |
| 2.3.3 | Израда пројекта за водовод и канализацију магацина Свилајнац | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 5/2018 |
| 2.3.4 | Унутрашњи грађевински радови | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 5/2018 |
| 2.3.5 | Санација водоводне мреже и инсталације у депоу Макиш | 490000 | 39.2. | 3/2018 | 4/2018 | 5/2018 |
| 2.3.6 | Радови на објектима Карго Секције Рума | 490000 | 39.2. | 2/2018 | 2/2018 | 3/2018 |
| 2.3.7 | Радови на објекту надзорника ВВ Суботица | 490000 | 39.2. | 2/2018 | 3/2018 | 3/2018 |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Техничка исправка број: 1; усвојена: 06.02.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018

Рачунска грешка у сабирању

Измена број: 1; усвојена: 09.03.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018

По захтевима Сектора Зовс мења се План набавки за 2018. годину

Измена број: 2; усвојена: 18.04.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018

На захтев Сектора ЗОВС, због измењених приоритета у одржавању и потребе за хитном набавком како би се обезбедило текуће одржавање вучних средстава и захтев Сектора за правне послове, људске ресурсе и опште послове због значајно смањеног броја извршилаца, а повећаног броја судских предмета у којима су тужени "Србија Карго" а.д. Мења се План набавки за 2018. год.

Измена број: 4/2018-556-178; усвојена: 04.05.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018

На захтев Сектора ЗОВС бр. 18/2018-767 од 03.05.2018. године мења се План набавки за 2018. годину, због измењених приоритета у одржавању и потребе за хитном набавком резервних делова за третна кола, који ће бити уграђивани у оквиру редовне (инвестиционе) оправке.

Измена број: 4; усвојена: 11.05.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018

На захтев Сектора ЗОВС бр 18/2018-798 од 08.05.2018. године мења се План набавки због измењених приоритета у одржавању, а у циљу хитне оправке вучног мотора за локомотиву 621 и унапређења информациониих система.

Измена број: 5; усвојена: 23.05.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018

На захтев Сектора за одржавање возних средстава мења се План набавки, због измењених приоритета у одржавању и потребе за хитним извршењем набавке резервних делова за текуће одржавање теретних кола.

Измена број: 6; усвојена: 01.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018

Због измењених приоритета у одржавању и потребе за хитном набавком резервних делова за теретна кола који ће бити уграђивани у оквиру редовне оправке и оспособљавање машина за праћење локомотива у радионици у Макишу, предложена је измена Плана набавки за 2018. годину од стране Сектора за одржавање возних средстава.

На захтев Сектора за правне послове, људске ресурсе и опште послове предложена је измена Плана набавки за 2018. годину, из разлога што судови у Републици Србији, пред којима се воде поступци по основу топлог оброка и регреса против „Србија Карго“ а.д, као туженог, у напред наведеним предметима доносе решења о прекиду поступка, то су трошкови адвокатских услуга умањени. Износ од 10.000.000,00 динара неће бити потребан на овој позицији.

Измена број: 7; усвојена: 20.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018

Због измењених приоритета у одржавању и потребе праћења одржавања теретних кола у оквиру захтева за ЕЦМ, као и због обезбеђивања услова за смештај и рад магнофлуks уређаја за одржавање осовинских склопова у оквиру захтева за ЕЦМ.

Измена број: 8; усвојена: 28.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018

На захтев Сектора ЗОВС бр. 18/ 2018-1090 од 25.06.2018. године предложена је измена Плана набавки, због измењених приоритета у одржавању и потребе за хитном набавком резервних делова за теретна кола, који ће бити уграђивани у оквиру инвестиционог и текућег одржавања.

На захтев Повереништва за етику бр. 1/2018-3640 од 27.06.2018. године предложена је измена Плана због потребе за пропагандним, рекламним, маркетиншким активностима и евентуалних организовања изложби у Друштву.

Техничка исправка број: 2; усвојена: 29.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018

Техничка грешка

Техничка исправка број: 3; усвојена: 29.06.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018

Техничка исправка

Техничка исправка број: 4; усвојена: 02.07.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018

Техничка исправка

Измена број: 9; усвојена: 23.07.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 5.2.2018

На захтев Центра за управљање некретнинама и енергетску ефикасност бр. Дописа 38/2018-54 од 09.07.2018. год. И Сектора за СТП бр. 20/2018-1817 од 20.07.2018.

Измна Плана је потребна из разлога хитности израде пројектно-техничке и нумеричке документације за извођење радова на адаптацији и санацији објекта главног стоваришта материјала у Батајници ул. Матразова бб, као и због осигурања робе у транспорту.

Измена број: 10; усвојена: 06.08.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018

Измена Плана набавки предложена од стране Сектора за одржавање возних средстава, због потребе за хитним покретањем поступака на позицији 1.2.44., Чишћење просторија,, на којој се у Плану набавки не налази довољно средстава .

Техничка исправка број: 10; усвојена: 06.08.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018

Измена број: 11; усвојена: 20.08.2018; план: Предлог Плана за 2018. Годину од 05.02.2018

Средства са позиције 1.1.17. „Технички гасови” у износу од 499.000,00 РСД без ПДВ-а се усмеравају на нову позицију са називом „Надоградња постојећих 32-битних апликација на 64-битне апликације” у делу набавки на које се закон не примењује у оквиру услуга,

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Машан Вушковић

Одговорно лице:

Машан Вушковић